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 مشروع التدعيم الإنشائي للمباني المتضررة 
  

  :البیانات العامة للمشروع
  

  .  المنازل المتضررة –قطاع غزة   محافظات:مكان التنفيذ
  . أسابيع6 :مدة التنفيذ

   .دولار ألف  300 :موازنة المشروع
  

  :مقدمة عن المشروع 
  

حيـث قـدر عـدد      ، منـين دمـار هائـل     نتج عن القصف و الاعتداء الاسرائيلى على منازل المواطنين الآ         
 وحدة سكنية ، أما تلـك التـي تهـدمت كليـا فقـد بلغـت              50,000البيوت التي تضررت جزئيا ما يقارب       

 وحدة سكنية ، و هذا الدمار الهائل قد أثر علـى المـواطن الفلـسطيني بـشكل مباشـر ممـا أدى                       5,000
   . فلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة50,000إلى تشرد ما يقارب 

  

  :وصف موجز المشروع 
  

وع تحديد المباني المتضررة إنـشائياً التـي تحتـاج إلـى تـدعيم بعـض الأجـزاء الإنـشائية         يشمل المشر 
لتلافي انهيارها وتسببها في خسائر أكبر كذلك تؤدي إلـى تعـريض أرواح المـدنيين للخطـر، بعـد ذلـك              

  :يتم التعاقد مع المقاولين لتنفيذ الأعمال التالية
 .رات حول المباني ومنع الدخول إليهاوضع إشا .1

 .وضع دعائم مؤقتة لتثبيت العناصر المتضررة في المبنى .2

 .تنظيف الموقع حول الأجزاء الإنشائية المنوي إصلاحها و إزالة الأجزاء المهشمة فيها .3

 .عمل الإصلاحات والتدعيم المطلوب .4
  

  :أھداف المشروع 
  

  :يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي 
 .مباني المتضررة إنشائياً لتفادي انهيارهاتدعيم ال •
 الحفاظ على أرواح الآمنين •
 .العمل على توفير فرص عمل  •

   :إدارة المشروع

  

ذ المشروع، وسيتم استدراج العروض من ستقوم وزارة الأشغال العامة و الإسكان بالإشراف الكلي على تنفي
المقاولين والترسية على أفضل العروض المقدمة على أن يتم تنفيذ المشروع بإحدى الطريقتين التاليتين تبعاً 

  :لظروف فتح المعابر و توفر المواد
مـال  تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بتزويد المقاولين بمواد البناء ويقوم المقـاول بتنفيـذ أع               .1

 .التدعيم بواسطة أدواته الخاصة و عماله

  .أن يقوم المقاول بتنفيذ كافة الأعمال بما فيها شراء مواد البناء بواسطة أدواته وعماله .2



 
 

 وزارة الأشغال العامة والإسكان
 

2

 :الموازنة التقدیریة 
  

  : دولار امريكى  وذلك علي النحو التالي   ألف300تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 
  

  التكلفة  $كلفة العمود ت  عدد الأعمدة  المحافظة
 115,000  250  الشمال

 50,000  150  غزة

 20,000  50  الوسطى

 20,000  50  خانيونس
  100  رفح

500 
شاملا المواد وأتعاب 

فالإشرا  

45,000 

 300,000 الإجمالي
  

  
  

  :الجدول الزمني 
  

  :ات أو عوائق تؤثر على سير المشروع أسابيع ما لم يكن هناك اى مستجد6يمكن انجاز العمل خلال 
  

  

  )أسبوع( المدة الزمنية  المرحلة  .م
 2  استدراج العروض و تقييمها و ترسيتها: الأولى  1

  4  تنفيذ المشروع: الثانية  2
 6   المدة الزمنيةإجمالي  

  
 


